

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)  
(в редакции запроса на изменение от 15.02.2023 № Е2-47 2023/001)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Успех каждого ребенка (Курская область)

1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                         |                                                                 |                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                                                                                       | Успех каждого ребенка (Курская область) |                                                                 |                                                                                    |            |
| Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Успех каждого ребенка (Курская область) | Срок реализации проекта                                         | 13.12.2018                                                                         | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                            | Карамышев В.Н.                          | Заместитель Губернатора Курской области                         |                                                                                    |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                       | Сорокина Т.А.                           | Первый заместитель министра образования и науки Курской области |                                                                                    |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                      | Тулиёва О.Л.                            | Начальник отдела                                                |                                                                                    |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                       | Государственная программа                                       | Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области" |            |
|                                                                                                                          |                                         | Направление (подпрограмма)                                      | Подпрограмма "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"   |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                     | Уровень<br>показател<br>я | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         |                         |                         |   | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   | Значение         | Год  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справо<br>чно) | 2030<br>(Справо<br>чно) |   |                                                    |
| 1        | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи                                                                                                                     |                           |                                   |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                         |                         |   |                                                    |
| 1.1.     | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием                                                                                                                                            | ФП                        | Процент                           | 0,0000           | 2018 | 0,0000      | 78,0000 | 78,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,4800 | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.2.     | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                                      | ФП                        | Единица                           | 0,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 1,0000  | 1,0000  | 1,0000  | 1,0000  | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.3.     | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ФП                        | Процент                           | 7,8300           | 2020 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 30,0000 | 30,0000 | 37,0000 | 40,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |

[illegible]

|      |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 1.3. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000 | 37,0000 |
| 1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»                                                  | ФП | Процент | 4,1100 | 4,2900 | 4,4300 | 4,8000 | 5,8700 | 6,0300 | 7,0200 | 7,7300 | 7,8800 | 10,0600 | 11,6600 |        | 13,7100 |

4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                          | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |            |                             |                             |                                                | Характеристика<br>результата                             | Тип<br>результата |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                     |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                |                                                          |                   |
| 1        | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |            |                             |                             |                                                |                                                          |                   |
| 1.1      | Функционирование<br>детского технопарка<br>"Кванториум"                                             | -                      | Единиц<br>а                                  | -                | -   | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -                           | -                           | Функционирование<br>технопарка<br>"Кванториум" | Проведен<br>ие<br>образоват<br>ельных<br>меропри<br>ятий |                   |

|     |                                                                                                                                                                     |   |                |        |      |   |        |        |        |        |        |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.2 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.<br>Нарастающий итог | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | 0,0000 | 0,0000 | 3,7390 | 4,7870 | 6,3060 | 7,5280 | - | - | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на | Проведение образовательных мероприятий |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                  |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | реализации<br>механизмов<br>профессиональных<br>проб и работу с<br>лучшими<br>представителями<br>профессий, а также<br>использования<br>цифровых<br>инструментов |                              |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (сводное<br>электронное<br>портфолио).<br>Система мер,<br>включает новые<br>подходы к ранней<br>профессиональной<br>ориентации (с<br>учетом опыта<br>цикла открытых<br>уроков<br>«Проектория» и<br>проекта «Билет в<br>будущее»,<br>элементов<br>наставничества,<br>ранних<br>профессиональных |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                              | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                           |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | проб), что позволит<br>школьникам<br>осознанно<br>подходить к<br>выбору будущей<br>профессиональной<br>траектории.В<br>мероприятиях<br>примут участие<br>обучающиеся 6-11 |                   |

|     |                                                                                                         |   |             |        |      |   |            |            |            |            |            |   |   |   |                                                                                                                                                                             |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                         |   |             |        |      |   |            |            |            |            |            |   |   |   | классов:<br>2021 год - не менее 3,739 тыс. человек;<br>2022 год - не менее 4,787 тыс. детей;<br>2023 год - не менее 5,839 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,325 тыс. детей. |                                    |
| 1.3 | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | - | Единиц<br>а | 0,0000 | 2018 | - | 0,00<br>00 | 0,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | - | - | - | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет</p> |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).<br>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

|     |                                                                                                                                                             |   |             |        |   |   |             |             |             |             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             |   |             |        |   |   |             |             |             |             |   |   |   |   | образования, подлежа<br>жит ежегодному<br>уточнению по<br>итогам<br>проведения отборо<br>в<br>на предоставление<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации на<br>финансовое<br>обеспечение<br>соответствующих<br>мероприятий. |                                                 |
| 1.4 | В<br>общеобразовательных<br>организациях,<br>расположенных в<br>сельской местности и<br>малых городах,<br>обновлена<br>материально-<br>техническая база для | - | Единиц<br>а | 0,0000 | - | - | 10,0<br>000 | 19,0<br>000 | 29,0<br>000 | 39,0<br>000 | - | - | - | - | Проведен отбор<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации на<br>предоставление<br>субсидий из<br>федерального<br>бюджета на<br>обновление                                                                                                                                        | Приобрет<br>ение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

|  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | занятий детей<br>физической культурой<br>и спортом..<br>Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материально-<br>технической базы<br>(закупка средств<br>обучения) в<br>общеобразовательн<br>ых организациях,<br>расположенных в<br>сельской<br>местности, с<br>учетом<br>существующего<br>регионального<br>опыта определения<br>уровня оснащения<br>материально-<br>технической базы<br>общеобразовательн<br>ых организаций,<br>расположенных в<br>сельской местности<br>и поселках<br>городского типа,<br>для реализации<br>программ по<br>предмету<br>"Физическая<br>культура".<br>Заключены |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |



|     |                                        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|-----|----------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   | не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:<br>2019 год - 10<br>2020 год - 19<br>2021 год - 29,2022 год - 39,2023 год - 49,2024 год - 65. |                                        |
| 1.5 | Функционирование мобильного технопарка | - | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Функционирование мобильного технопарка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Проведение образовательных мероприятий |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                  |   |               |        |      |   |        |         |         |         |         |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | "Кванториум"                                                                                                                                                     |   |               |        |      |   |        |         |         |         |         |         |   |   | "Кванториум"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тельных мероприятий                |
| 1.6 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 13,9040 | 31,0380 | 31,0380 | 31,0380 | 31,0380 | - | - | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы | Приобретение товаров, работ, услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |                   |





|     |                                                                                                                                                                                                                      |   |                    |        |   |   |            |            |            |            |            |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                      |   |                    |        |   |   |            |            |            |            |            |            |   |   | мероприятий.<br>Достижение<br>результата (тыс.<br>ед.) по годам в<br>Курской области:<br>2020 год -<br>13,904 новых<br>места,<br>2021 год -<br>31,038 новых мест.<br>(значения указаны<br>нарастающим<br>итогом)                                        |                                              |
| 1.7 | Обеспечено<br>проведение открытых<br>онлайн-уроков,<br>направленных на<br>раннюю<br>профориентацию и<br>реализуемых с учетом<br>опыта цикла<br>открытых уроков<br>"Проектория", в<br>которых приняли<br>участие дети | - | Миллион<br>человек | 0,0000 | - | - | 0,00<br>00 | 0,00<br>00 | 0,03<br>51 | 0,03<br>51 | 0,03<br>51 | 0,04<br>22 | - | - | Разработаны<br>программы<br>открытых онлайн-<br>уроков,<br>реализуемых с<br>учетом опыта и<br>моделей<br>образовательных<br>онлайн платформ, в<br>том числе<br>"Проектория", за<br>счет федеральной<br>поддержки, а также<br>"Сириус.Онлайн",<br>"Уроки | Проведение<br>образовательных<br>мероприятий |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |







|     |                                                                                                        |   |         |         |      |   |   |   |   |   |         |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                        |   |         |         |      |   |   |   |   |   |         |         |   |   | Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Достижение результата (млн. чел.) по годам в Курской области: 2021 год - 0,0351 млн. чел., 2022 год - 0,0351 млн. чел., 2023 год - 0,0351 млн. чел., 2024 год - 0,0422 млн. чел.. |                                    |
| 1.8 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической | - | Единица | 39,0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 49,0000 | 65,0000 | - | - | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально -                                                                                                                                                                                      | Приобретение товаров, работ, услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |                   |

|  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | культурой и спортом.<br>Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технической базы<br>(закупка средств<br>обучения и услуг<br>по приведению в<br>нормативное<br>состояние<br>помещений<br>спортивных залов)<br>в<br>общеобразовательн<br>ых организациях, с<br>учетом<br>существующего<br>регионального<br>опыта определения<br>уровня оснащения<br>материально-<br>технической базы<br>общеобразовательн<br>ых организаций,<br>для реализации<br>программ по<br>предмету<br>«Физическая<br>культура».<br>Реализация<br>мероприятий по<br>обновлению |  |
|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

|     |                                                                                                                                              |   |             |        |   |   |            |            |            |            |            |            |   |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                              |   |             |        |   |   |            |            |            |            |            |            |   |   | обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. |                                                                   |
| 1.9 | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи .<br>Нарастающий итог | - | Единиц<br>а | 0,0000 | - | - | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | - | - | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития                             | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".<br>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |





[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                              |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:</p> <p>2019 год - 1</p> <p>2020 год - 1</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                              |                   |



|              |                                                                                                                                                                                  |           |            |            |           |           |           |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1          | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей                                   | 0,00      | 100 967,27 | 104 912,61 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 205 879,88 |
| 1.1.1.       | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                             | 0,00      | 100 967,27 | 104 912,61 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 205 879,88 |
| 1.1.1.1.     | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                           | 0,00      | 99 277,54  | 102 982,06 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 202 259,60 |
| 1.1.1.1.1    | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                                                                                                                      | 0,00      | 82 796,70  | 99 919,18  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 182 715,88 |
| 1.1.1.1.1.4. | <i>местным бюджетам</i>                                                                                                                                                          | 0,00      | 82 796,70  | 99 919,18  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 182 715,88 |
| 1.1.1.2.     | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>                                                                                                                                   | 0,00      | 84 486,43  | 101 849,74 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186 336,17 |
| 1.1.2.       | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.3.       | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.2          | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. | 21 020,34 | 19 436,78  | 23 824,49  | 20 505,97 | 20 121,35 | 22 728,89 | 127 637,82 |
| 1.2.1.       | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                             | 21 020,34 | 19 436,78  | 23 824,49  | 20 505,97 | 20 121,35 | 22 728,89 | 127 637,82 |

37

| № п/п     | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |           |           |           | Всего (тыс. рублей) |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|           |                                                    | 2019                                                            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                     |
| 1.2.1.1.  | <i>бюджет субъекта</i>                             | 13 663,22                                                       | 12 633,91 | 15 485,92 | 13 328,88 | 13 078,88 | 14 773,78 | 82 964,59           |
| 1.2.1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>        | 0,00                                                            | 0,00      | 15 485,92 | 13 328,88 | 13 078,88 | 14 773,78 | 56 667,46           |

|            |                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.2.1.1.4. | местным бюджетам                                                                                                       | 0,00       | 12 633,91  | 15 485,92 | 13 328,88 | 13 078,88 | 14 773,78 | 69 301,37  |
| 1.2.1.2.   | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                | 7 357,12   | 19 436,78  | 23 824,49 | 20 505,97 | 20 121,35 | 22 728,89 | 113 974,60 |
| 1.2.2.     | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.2.3.     | Внебюджетные источники, всего                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.3        | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 216 563,26 | 112 039,40 | 49 879,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 378 482,41 |
| 1.3.1.     | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                          | 216 563,26 | 112 039,40 | 49 879,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 378 482,41 |
| 1.3.1.1.   | бюджет субъекта                                                                                                        | 216 563,26 | 112 039,40 | 49 879,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 378 482,41 |
| 1.3.2.     | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.3.     | Внебюджетные источники, всего                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.4        | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей                 | 0,00       | 0,00       | 24 849,82 | 12 942,78 | 12 942,78 | 12 942,78 | 63 678,16  |
| 1.4.1.     | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                          | 0,00       | 0,00       | 24 849,82 | 12 942,78 | 12 942,78 | 12 942,78 | 63 678,16  |
|            |                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |            |

| № п/п    | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |           |           |           |           | Всего (тыс. рублей) |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|          |                                                    | 2019                                                            | 2020 | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                     |
| 1.4.1.1. | бюджет субъекта                                    | 0,00                                                            | 0,00 | 24 849,82 | 12 942,78 | 12 942,78 | 12 942,78 | 63 678,16           |

|                                   |                                                                         |            |            |            |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.4.2.                            | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.3.                            | Внебюджетные источники, всего                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.5                               | Функционирование детского технопарка "Кванториум"                       | 0,00       | 0,00       | 28 257,59  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28 257,59  |
| 1.5.1.                            | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           | 0,00       | 0,00       | 28 257,59  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28 257,59  |
| 1.5.1.1.                          | бюджет субъекта                                                         | 0,00       | 0,00       | 28 257,59  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28 257,59  |
| 1.5.2.                            | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.5.3.                            | Внебюджетные источники, всего                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.6                               | Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"                     | 0,00       | 0,00       | 16 772,65  | 20 131,02 | 16 663,02 | 16 663,02 | 70 229,71  |
| 1.6.1.                            | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           | 0,00       | 0,00       | 16 772,65  | 20 131,02 | 16 663,02 | 16 663,02 | 70 229,71  |
| 1.6.1.1.                          | бюджет субъекта                                                         | 0,00       | 0,00       | 16 772,65  | 20 131,02 | 16 663,02 | 16 663,02 | 70 229,71  |
| 1.6.2.                            | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.3.                            | Внебюджетные источники, всего                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:   |                                                                         | 237 583,60 | 232 443,45 | 248 496,91 | 53 579,77 | 49 727,15 | 52 334,69 | 874 165,57 |
| консолидированный бюджет субъекта |                                                                         | 237 583,60 | 232 443,45 | 248 496,91 | 53 579,77 | 49 727,15 | 52 334,69 | 874 165,57 |

| № п/п                        | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                              |                                                    | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| Российской Федерации из них: |                                                    |                                                                 |      |      |      |      |      |                        |



[illegible]



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1     | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи                                                        |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.1   | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного | Да                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству,</p> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест,</p> |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                 |                                                 |                           | <p>обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Достижение результата (тыс. ед.) по годам в Курской области:</p> <p>2020 год - 13,904 новых места,</p> <p>2021 год - 31,038 новых мест.</p> <p>(значения указаны нарастающим итогом)</p> |                                                   |                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Уколов А.Ф.               | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|       | общеразвивающих программ всех направленностей"                                                                                                                                                              |                  |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Созданы 13 904 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"                            | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | -                                        |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)" | -                | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           | Прочий тип документа распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ) | -                                                 | -                                        |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Представлена информация об объемах средств,                                                                                                                                              | -                | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа письмо РОИВ в адрес Федерального оператора                                                                                                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                       |                           |                                                                     |                                                   |                                          |
|       | предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           |                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)" | -                | 01.02.2021 | 11                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором | -                                                 | -                                        |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными                             | Взаимосвязь с иными                                                 | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа письмо Федерального оператора о согласовании   | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       | воспитания для создания новых мест от федерального оператора"                                |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           | перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ |                                                   |                                          |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест" | -                | 10.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>Распорядительный акт<br>РОИВ                                                       | -                                                 | -                                        |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"                                | -                | 10.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>Распорядительный акт<br>РОИВ/ РВПО                                                 | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"                              | -                | 17.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа извещения о проведении закупок                                                                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | -                | 31.03.2021 | 16                                                                  | 18                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"                     | -                | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения                                                                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                               |                  |            | вует                                                                | вует                                                                |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                              | -                | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"                                                                         | -                | 15.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ                                                                              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования" | -                | 20.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа по форме, установленной Федеральным оператором                                                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|        | детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"        |                  |            | ьными точками отсутствует                                           | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"              | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа локальные акты организаций                                                                                          | -                                                 | -                                        |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | -                | 30.09.2021 | 22                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности                                                             | -                | 20.12.2021 | 23                                                                  | 26                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа по форме, установленной                                                                                             | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|        | использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000                                                      |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | Федеральным оператором                                                                                                                      |                                                   |                                          |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>Удостоверения о повышении квалификации                                                                              | -                                                 | -                                        |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году | -                                                 | -                                        |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств                             | -                | 28.02.2022 | 11                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>информационно-аналитическая справка/отчет по                                                                        | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                              |                           |                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|        | обучения", значение: 0.0000                                                                                                                 |                  |            |                 | атами и контрольными точками отсутствует   |                           | использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах                                                                   |                                                   |                                          |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000          | -                | 30.04.2022 | 12              | 13                                         | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах | -                                                 | -                                        |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000          | -                | 30.06.2022 | 11              | 14                                         | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах | -                                                 | -                                        |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица | -                | 31.08.2022 | 13              | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа по форме федерального оператора                                                                                             | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
| 1.1.24 | Контрольная точка " Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000, Единица                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.10.2022 | 14                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                 | -                                        |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | предоставления субсидии                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | -                                                 | -                                        |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                                                                             | -                | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                                                                             | -                | 30.06.2023 | 12                                                                  | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования                                                                                            | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | и средств обучения в 2020 и 2021 годах                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | -                                                 | -                                        |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                                                                             | -                | 30.10.2023 | 28                                                                  | 15                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах                                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                                                                             | -                | 31.12.2023 | 14                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа Информационно-аналитический о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации                                                     | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                  |                  |            |                                                                     | и отсутствует                                                       |                           | дополнительных общеразвивающих программ всех направлений, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии |                                                   |                                          |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | -                | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах        | -                                                 | -                                        |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | -                | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах        | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                          | -                | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах      | -                                                 | -                                        |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"                                                          | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по использованию закупленного оборудования и средств обучения в 2020 и 2021 годах      | -                                                 | -                                        |
| 1.2    | Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Тулиёва О.Л.              | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет | Да                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь            |                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники        | последователи          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       | приняли участие дети"                      |                  |           | точками<br>отсутствует | точками<br>отсутствует |                           | <p>федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                            |                                                        | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                        | последователи                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                        |                                                        |                           | уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.<br>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.<br>Достижение результата (млн. чел.) по годам в Курской области:<br>2021 год - 0,0351 млн. чел., 2022 год - 0,0351 млн. чел., 2023 год - 0,0351 млн. чел., 2024 год - 0,0422 млн. чел.. |                                                   |                                          |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Не менее чем 0,01 млн. детей (20 % от общего числа обучающихся Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Василенко И.В.            | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено" | -                | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"                                                                                  | -                | 01.04.2021 | 04                                                                  | 06                                                                  | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"                                             | -                | 01.08.2021 | 05                                                                  | 07                                                                  | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"                                                                                                              | -                | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | 08                                                                  | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                    |                                                   |                                          |
|        | «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000        |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    |                                                                     |                           |                                                    |                                                   |                                          |
| 1.2.8  | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000       | -                | 31.12.2021 | 02                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф.               |                                                    | -                                                 | -                                        |
| 1.2.9  | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта" | -                | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           | Приказ "Об утверждении регионального координатора" | -                                                 | -                                        |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен                                                   | -                | 01.04.2022 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Пархоменко                | Отчет Информационно-                               | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи                                                 |                           |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|        | периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"                             |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.А.                      | аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»                     |                                                   |                                          |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | -                | 30.06.2022 | 08                                                            | 12                                                            | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | -                                                 | -                                        |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | -                | 30.09.2022 | 10                                                            | 07                                                            | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | -                                                 | -                                        |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведен                                                                                                                                                                   | -                | 15.12.2022 | 12                                                            | 11                                                            | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-                                                                                                                                                         | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|        | периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»                    |                                                   |                                          |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"        | -                | 24.12.2022 | 07                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | -                                                 | -                                        |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                           | -                | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Приказ об утверждении регионального координатора                                                                                                                            | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория" | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | -                                                 | -                                        |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория" | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория   | -                                                 | -                                        |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"            | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом                                          | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|        | Проектория"                                                                                                                                                                                  |                  |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 |                           | опыта цикла открытых уроков "Проектория"                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория" | -                | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | -                                                 | -                                        |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица                                                                                                             | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся                                      | -                                                 | -                                        |
| 1.3    | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в                                                                                                                               | 01.01.2019       | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Тулиёва О.Л.              | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий                                                                                                           | Да                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                    | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                                     |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                               | Начало           | Окончание | предшественники                                 | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       | сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом." |                  |           | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |                           | из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".<br>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально- |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |            |                 |               |                           | <p>технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской области:</p> <p>2019 год - 10<br/>2020 год - 19<br/>2021 год - 29, 2022 год - 39, 2023 год - 49, 2024 год - 65.</p> |                                                   |                                          |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Произведена             | -                | 31.12.2019 | Взаимо          | Взаимо        | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                     |                                                   |                                          |
|       | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                      |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       |                           |                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                | -                | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Соглашение                                                          | -                                                 | -                                        |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта "Образование"" | -                | 15.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | 07                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа по форме, установленной федеральным оператором | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                     |                  |            | отсутствует                                                         |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена закупка, доставка, монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная", значение: 0.0000  | -                | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Акт                                       | -                                                 | -                                        |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000 | -                | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Акт                                       | -                                                 | -                                        |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2021 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для                         | -                | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа отчетный видеоролик  | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                     |                                                   |                                          |
|       | занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.", значение: 0.0000                                                                                                                                              |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |                                                     |                                                   |                                          |
| 1.3.7 | Контрольная точка "В 29 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)", значение: 0.0000                                            | -                | 31.12.2021 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | -                | 10.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11                                                                  | Пархоменко Н.А.           | Приказ комитета образования и науки Курской области | -                                                 | -                                        |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 01.02.2022 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Пархоменко                | Прочий тип документа                                | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|        | распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000                                            |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.А.                      | Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | -                | 28.02.2022 | 07                                                            | 11                                                            | Пархоменко Н.А.           | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | -                                                 | -                                        |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в                                                                        | -                | 15.03.2022 | 09                                                            | 11                                                            | Пархоменко Н.А.           | Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями                                                                                                                                                                        | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|        | целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000                                                                                                                                        |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000,                  | -                | 01.05.2022 | 10                                                                  | 12                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа извещения о проведении закупок                                                                                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | -                                                 | -                                        |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации                                                                                                                                                         | -                | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результат                                       | 18                                                                  | Тулиёва О.Л.              |                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица                                                                                         | -                | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Акт выполненных работ, товарная накладная | -                                                 | -                                        |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ", значение: 0.0000, Единица                                        | -                | 31.08.2022 | 13                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Акт выполненных работ                     | -                                                 | -                                        |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в | -                | 31.08.2022 | 14                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                    | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                      |                           |                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | сельской местности и малых городах"                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                 | и отсутствует                      |                           |                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Единица | -                | 25.10.2022 | 14              | 18                                 | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа<br>Отчетный видеоролик                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"                                               | -                | 31.10.2022 | 16              | 18                                 | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.3.21 | Контрольная точка "В 39 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена                                                                                                                                                                               | -                | 30.12.2022 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        | материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018 года)", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует                                    |                           | расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии                                                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | -                                                 | -                                        |
| 1.4    | Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Тулиёва О.Л.              | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление                                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки         | Сроки реализации |           | Взаимосвязь                              |                                          | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                    | Начало           | Окончание | предшественники                          | последователи                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|       | «Билет в будущее», в которых приняли участие дети" |                  |           | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |                           | обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                     |               |                           | 2021 год - не менее 3,739 тыс. человек;<br>2022 год - не менее 4,787 тыс. детей;<br>2023 год - не менее 5,839 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,325 тыс. детей. |                                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" " | -                | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05            | Пархоменко Н.А.           |                                                                                                                                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"                                                                                       | -                | 31.03.2021 | 04                                                                  | 06            | Пархоменко Н.А.           |                                                                                                                                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""                                                                                                                                                                                                     | -                | 30.04.2021 | 05                                                                  | 07            | Пархоменко Н.А.           |                                                                                                                                                                 | -                                                 | -                                        |



| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"                                                                                                                                                                                     | -                | 01.08.2021 | 06                                                                  | 10                                                                  | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10                                                                  | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 09                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пархоменко Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Проведен                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 31.03.2022 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                 |                           |                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        | периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                                               |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                     |                                                   |                                          |
| 1.4.8  | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000 | -                | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05                                                            | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | -                                                 | -                                        |
| 1.4.9  | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                   | -                | 30.06.2022 | 04                                                                  | 03                                                            | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | -                                                 | -                                        |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Проведен                                                                                                                                                | -                | 31.08.2022 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                        | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-                                                                                                                    | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        | периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""                             |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       |                           | аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                     |                                                   |                                          |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | -                | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | -                                                 | -                                        |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | -                | 30.12.2022 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Сахневич И.В.             | Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                     | отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее" | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | -                                                 | -                                        |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее" | -                | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее   | -                                                 | -                                        |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет            | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках                                            | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|        | в будущее"                                                                                                                                                |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           | реализации проекта «Билет в будущее»                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"   | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее | -                                                 | -                                        |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее" | -                | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее | -                                                 | -                                        |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Услуга                                                                                                                                 | -                | 31.12.2023 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Долгушина                 | Отчет Информационно-                                                                                                                        | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|       | оказана (работы выполнены)"                                                                                                         |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       | С.В.                      | аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.5   | Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".<br>Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации.</p> <p>Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной)</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | <p>основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p> <p>Достижение результата (ед.) по годам в Курской</p> |                                                                        |                                                    |



[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2019 | 09                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                          | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""                                                                                                                              | -                | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | 12                                                                  | Уколов А.Ф.               |                                           | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.9  | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра" | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Справка                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Заседание Попечительского совета"                  | -                | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тобольская Н.В.           | Протокол                                  | -                                                 | -                                        |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Заседание Экспертного совета"                      | -                | 31.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Тобольская Н.В.           | Протокол                                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                         |                  |            | и отсутствует                                                       | и отсутствует                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000 | -                | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Справка                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000 | -                | 30.04.2022 | 13                                                                  | 15                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Справка                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица | -                | 30.06.2022 | 14                                         | 16                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -                                                 | -                                        |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица | -                | 31.08.2022 | 15                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора                                                                                                                | -                                                 | -                                        |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000, Единица | -                | 31.10.2022 | 16                                         | 18                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора                                                                                                                | -                                                 | -                                        |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования Центра", значение: 0.0000          | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и                       | -                                                 | =                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                        |                  |            | ьными точками отсутствует                                           | ьными точками отсутствует                                           |                           | талантов у детей и молодежи                                                                                                                                |                                                   |                                          |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -                                                 | -                                        |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | -                | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -                                                 | -                                        |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг                                                                                                                   | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о                                                                                                                  | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        | функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"                                                      |                  |            | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                           | функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                                           |                                                   |                                          |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -                                                 | -                                        |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | -                | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                    |                  |            | вует                                                                | вует                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                              | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | -                                        |
| 1.6    | Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | 01.01.2019       | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.<br>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем | Да                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | дополнительного<br>образования детей<br>внедрены во всех субъектах<br>Российской Федерации, в<br>том числе за счет<br>финансовой поддержки из<br>федерального бюджета и<br>внебюджетных источников<br>субъектам Российской<br>Федерации до 2024 года, с<br>учетом специфики<br>территорий и позволит<br>создать нормативно-<br>правовые, организационные<br>и методические условия для<br>развития системы<br>дополнительного<br>образования детей в целях<br>достижения показателей<br>федерального проекта.<br>Реализация целевой модели<br>предусматривает внедрение<br>механизмов адресной<br>поддержки отдельных<br>категорий детей, в том<br>числе оказавшихся в<br>трудной жизненной<br>ситуации, для получения<br>доступного<br>дополнительного |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь         |                   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуетс<br>я<br>муниципал<br>ьными<br>образован<br>иями<br>(да/нет) | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                               | Начало           | Окончание | предшест<br>венники | последов<br>атели |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                    |
|       |                                               |                  |           |                     |                   |                              | образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета |                                                                        |                                                    |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                     |               |                           | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |                                                   |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»" | -                | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12            | Уколов А.Ф.               |                                                                                                | -                                                 | -                                        |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 01.09.2021 | 11                                                                  | 13            | Уколов А.Ф.               |                                                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                            |                                                   |                                          |
|       | самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"                                                                        |                  |            |                                                                     |               |                           |                                                            |                                                   |                                          |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | -                | 15.12.2021 | 12                                                                  | 14            | Уколов А.Ф.               |                                                            | -                                                 | -                                        |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области", значение: 0.0000       | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15            | Уколов А.Ф.               | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | -                                                 | -                                        |
| 1.6.5 | Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2021 | 14                                                                  | Взаимосвязь с | Егорова М.В.              | Отчет                                                      | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       | развития региональных систем дополнительного образования детей ", значение: 0.0000                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000                                                          | -                | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Проведены организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Справка информационная                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                 |                  |            | вует            | вует          |                           |                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.6.8  | Контрольная точка "Завершение комплектования штатных расписаний РМЦ и МОЦ", значение: 0.0000                                                                                    | -                | 01.04.2022 | 14              | 16            | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа информация, систематическое обновление                                                                                             | -                                                 | -                                        |
| 1.6.9  | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000          | -                | 30.04.2022 | 15              | 17            | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                | -                                                 | -                                        |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Единица | -                | 30.06.2022 | 16              | 18            | Тулиёва О.Л.              | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"                            | -                | 31.10.2022 | 15              | 19            | Тулиёва О.Л.              | Отчет по форме федерального оператора                                                                                                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Презентация                                                                                                                                                  | -                | 15.12.2022 | 18              | Взаимо        | Тулиёва О.Л.              | Презентация деятельности                                                                                                                                | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|        | деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Единица        |                  |            |                                                                     | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует       |                           | РМЦ и МОЦ                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"  | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тулиёва О.Л.              | Отчет Информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей  | -                                                 | -                                        |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Сорокина Т.А.             | Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                       |                  |            | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                          |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | -                | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А.             | Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А.             | Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного                    | -                | 31.08.2023 | 18                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Сорокина Т.А.             | Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы                                   | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|        | образования детей"                                                                                                                                    |                  |            |                                                                     | контрольными точками отсутствует                                    |                           | дополнительного образования детей                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей" | -                | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А.             | Отчет информационно-аналитический о функционировании Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей      | -                                                 | -                                        |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                 | -                | 31.12.2023 | 18                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | -                                                 | -                                        |
| 1.7    | Результат "Функционирование                                                                                                                           | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимо                                                              | Взаимо                                                              | Тулиёва О.Л.              | Функционирование                                                                                                                         | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                   |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                               | последователи                                                 |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | детского технопарка "Кванториум"                                                                                                                                    |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | технопарк "Кванториум"                    |                                                   |                                          |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум"                                                                      | -                | 30.06.2021 | 10                                                            | 12                                                            | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 30.06.2021 | 09                                                            | 09                                                            | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам        | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                       |                  |            | и отсутствует                                                       | и отсутствует                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                                       | -                | 30.09.2021 | 09                                                                  | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000                                                                     | -                | 31.12.2021 | 12                                                                  | 16                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского                                                      | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                              |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | технопарк «Кванториум» г. Курска", значение: 0.0000                                                                                                                 |                  |            | контрольными точками отсутствует           | контрольными точками отсутствует           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.7.8  | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000                                                   | -                | 31.03.2022 | 14                                         | 18                                         | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.9  | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 30.06.2022 | 16                                         | 18                                         | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 30.06.2022 | 16                                         | 20                                         | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г.         | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | Курска"                                                                                                                                                             |                  |            | ьными точками отсутствует                                           | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 30.09.2022 | 18                                                                  | 21                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 31.12.2022 | 20                                                                  | 24                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Справка                                   | -                                                 | -                                        |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для                                                         | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ                                         | Взаимосвязь с иными результ                                         | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"                                                                                                             |                  |            | атами и контрольными точками отсутствует                            | атами и контрольными точками отсутствует                            |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 31.03.2023 | 21                                                                  | 26                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 30.06.2023 | 24                                                                  | 28                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых                                                                                                                 | -                | 30.09.2023 | 26                                                                  | 28                                                                  | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска"                                                     |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 30.09.2023 | 26                                                                  | 30                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Проведение региональных массовых мероприятий в соответствии с годовым планом событий для обучающихся детского технопарка «Кванториум» г. Курска" | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум""                                                                     | -                | 31.12.2023 | 28                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                     |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                     | отсутствует                                                         |                           |                                                     |                                                   |                                          |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                                                                  | Бастрикова Н.А.           |                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бастрикова Н.А.           |                                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8    | Результат "Функционирование мобильного технопарка "Кванториум""                                                                                                                                                                         | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Тулиёва О.Л.              | Функционирование мобильного технопарка "Кванториум" | Нет                                               | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                   |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"     | -                | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"" | -                | 30.06.2021 | 09                                                                  | 12                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"     | -                | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                     |                  |            | и отсутствует                                                       | и отсутствует                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""                   | -                | 30.09.2021 | 10                                                                  | 14                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей", значение: 0.0000     | -                | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021 | 12                                                                  | 16                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей", значение: 0.0000     | -                | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                     |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.8  | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | -                | 31.03.2022 | 14                                                                  | 18                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.9  | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"                       | -                | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""                   | -                | 30.06.2022 | 16                                                                  | 20                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер                                                             | -                | 30.09.2022 | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"     | -                | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"" | -                | 31.03.2023 | 22                                                                  | 26                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"     | -                | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"" | -                | 30.06.2023 | 24                                                                  | 28                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | технопарк "Кванториум"                                                                           |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"    | -                | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум" | -                | 30.09.2023 | 26                                                                  | 30                                                                  | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.21 | Контрольная точка "Проведение массовых выставок, мастер классов и иных активностей для детей"    | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Егорова М.В.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |
| 1.8.22 | Контрольная точка                                                                                | -                | 31.12.2023 | 28                                                                  | Взаимо                                                              | Тулиёва О.Л.              | Отчет                                     | -                                                 | -                                        |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                 |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | "Ежеквартальный мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                     | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.8.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02                                                            | Бастрикова Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |
| 1.8.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками       | Бастрикова Н.А.           |                                           | -                                                 | -                                        |



| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                           |                  |            | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
| 1.9   | Результат "В<br>общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | 31.12.2022       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокина Т.А.             | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим | Да                                                | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению. |                                                   |                                          |
| 1.9.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыльцов Д.О.              | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                 | -                                                 | -                                        |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                          | -                | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыльцов Д.О.              | Прочий тип документа<br>Извещения о проведении закупок                                                                                                                                       | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                            |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                |                  |            | вует                                                                | вует                                                                |                           |                                            |                                                   |                                          |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении регионом соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области" | -                | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыльцов Д.О.              | Отчет информационно-аналитический          | -                                                 | -                                        |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"               | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рыльцов Д.О.              | Акт выполненных работ                      | -                                                 | -                                        |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                               | -                | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                          | Рыльцов Д.О.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемке | -                                                 | -                                        |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                     |                  |            | ьными точками отсутствует                                           | ьными точками отсутствует                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
| 1.9.6 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Долгушина С.В.            | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | -                                                 | -                                        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Муниципальное образование           | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |        |        |         |         |         |         |                         |                         |
|-------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                         | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>(Справочно<br>) | 2030<br>(Справочно<br>) |
| Черемисиновский муниципальный район | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Хомутовский муниципальный район     | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Фатежский муниципальный район       | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Суджанский муниципальный район      | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Льговский муниципальный район       | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Солнцевский муниципальный район     | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| город Железногорск                  | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Пристенский муниципальный район     | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Поныровский муниципальный район     | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Октябрьский муниципальный район     | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Обоянский муниципальный район       | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Медвенский муниципальный район      | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| Советский муниципальный район       | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |
| город Курск                         | 0,00             | 2018 | -                                            | 0,0000 | 0,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 81,0000 | 81,5000 | -                       | -                       |

## Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |       |       |       |       |       |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи                                            |                             |                  |      |                                             |      |       |       |       |       |       |                  |                  |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |                             |                  |      |                                             |      |       |       |       |       |       |                  |                  |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)                                         | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 13,90 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | -                | -                |
| Всего по муниципальным образованиям                                                                                                            | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 12,62 | 29,52 | 29,52 | 29,52 | 29,52 | -                | -                |
| Черемисиновский муниципальный район                                                                                                            | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 0,33  | 0,69  | 0,69  | 0,69  | 0,69  | -                | -                |
| Щигровский муниципальный район                                                                                                                 | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 0,30  | 0,69  | 0,69  | 0,69  | 0,69  | -                | -                |
| Коньшевский муниципальный район                                                                                                                | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 0,12  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | 0,33  | -                | -                |
| Большесолдатский муниципальный район                                                                                                           | Тысяча единиц               | 0                | 2018 | -                                           | 0,00 | 0,18  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | -                | -                |
|                                                                                                                                                |                             |                  |      |                                             |      |       |       |       |       |       |                  |                  |

| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                        | (по ОКЕИ)     | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|----------------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Обоянский муниципальный район</i>   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -                   | -                   |
| <i>Солнцевский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -                   | -                   |
| <i>Кореневский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -                   | -                   |
| <i>Беловский муниципальный район</i>   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | -                   | -                   |
| <i>Пристенский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,18 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -                   | -                   |
| <i>город Щигры</i>                     | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | -                   | -                   |
| <i>Фатежский муниципальный район</i>   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -                   | -                   |
| <i>Поныровский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,12 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -                   | -                   |
| <i>Глушковский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,72 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | -                   | -                   |
| <i>Советский муниципальный район</i>   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -                   | -                   |
|                                        |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                          | (по ОКЕИ)     | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|------------------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Рыльский муниципальный район</i>      | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -                   | -                   |
| <i>Горшеченский муниципальный район</i>  | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -                   | -                   |
| <i>город Льгов</i>                       | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -                   | -                   |
| <i>Золотухинский муниципальный район</i> | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -                   | -                   |
| <i>Льговский муниципальный район</i>     | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -                   | -                   |
| <i>Медвенский муниципальный район</i>    | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,36 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -                   | -                   |
| <i>город Железногорск</i>                | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | -                   | -                   |
| <i>город Курск</i>                       | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 2,75 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | -                   | -                   |
| <i>город Курчатова</i>                   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,15 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -                   | -                   |
| <i>Хомутовский муниципальный район</i>   | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,27 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -                   | -                   |
|                                          |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                     | (по ОКЕИ)     | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Дмитриевский муниципальный район</i>                                                                                                                                             | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,27 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -                   | -                   |
| <i>Мантуровский муниципальный район</i>                                                                                                                                             | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,24 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -                   | -                   |
| <i>Тимский муниципальный район</i>                                                                                                                                                  | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,39 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -                   | -                   |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i>                                                                                                                                              | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -                   | -                   |
| <i>Курчатовский муниципальный район</i>                                                                                                                                             | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -                   | -                   |
| <i>Железногорский муниципальный район</i>                                                                                                                                           | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,09 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -                   | -                   |
| <i>Касторенский муниципальный район</i>                                                                                                                                             | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,15 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -                   | -                   |
| <i>Курский муниципальный район</i>                                                                                                                                                  | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,21 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | -                   | -                   |
| <i>Суджанский муниципальный район</i>                                                                                                                                               | Тысяча единиц | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,51 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | -                   | -                   |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |
| <i>Справочно: в целом по субъекту</i>                                                                                                                                               | Миллион       | 0        |      | -    | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|



|                                                                                | (по ОКЕИ)       | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> | человек         |          |     |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i>                                     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -                   | -                   |
| <i>город Льгов</i>                                                             | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Курский муниципальный район</i>                                             | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Медвенский муниципальный район</i>                                          | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Беловский муниципальный район</i>                                           | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Обоянский муниципальный район</i>                                           | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Фатежский муниципальный район</i>                                           | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>город Щигры</i>                                                             | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Курчатовский муниципальный район</i>                                        | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |

| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                            | (по ОКЕИ)       | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Тимский муниципальный район</i>         | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>город Железнодорожный</i>               | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>город Курск</i>                         | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -                   | -                   |
| <i>Горшеченский муниципальный район</i>    | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Солнцевский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Льговский муниципальный район</i>       | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Дмитриевский муниципальный район</i>    | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Железнодорожный муниципальный район</i> | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Хомутовский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Щигровский муниципальный район</i>      | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                            | (по ОКЕИ)       | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Золотухинский муниципальный район</i>   | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Пристенский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Поныровский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Касторенский муниципальный район</i>    | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Рыльский муниципальный район</i>        | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Кореневский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Мантуровский муниципальный район</i>    | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Глушковский муниципальный район</i>     | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
|                                            |                 |          |     |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                  | (по ОКЕИ)       | Значение | Год | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Коньшевский муниципальный район</i>                                                                                                                                           | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Советский муниципальный район</i>                                                                                                                                             | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Большесолдатский муниципальный район</i>                                                                                                                                      | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>Суджанский муниципальный район</i>                                                                                                                                            | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| <i>город Курчатов</i>                                                                                                                                                            | Миллион человек | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | -                   | -                   |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. |                 |          |     |      |       |       |       |       |      |      |                     |                     |
| <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>                                                                    | Единица         | 0        |     | -    | 10,00 | 19,00 | 29,00 | 39,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i>                                                                                                                                       | Единица         | 0        |     | -    | 10,00 | 19,00 | 29,00 | 39,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Поныровский муниципальный район</i>                                                                                                                                           | Единица         | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Курчатовский муниципальный район</i>                                                                                                                                          | Единица         | 0        |     | -    | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 1,00  | -    | -    | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                             | (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|---------------------------------------------|-----------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Щигровский муниципальный район</i>       | Единица   | 0        |     | -    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Пристенский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Коньшевский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Льговский муниципальный район</i>        | Единица   | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Рыльский муниципальный район</i>         | Единица   | 0        |     | -    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Большесолдатский муниципальный район</i> | Единица   | 0        |     | -    | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Черемисиновский муниципальный район</i>  | Единица   | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Беловский муниципальный район</i>        | Единица   | 0        |     | -    | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        |     | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Медвенский муниципальный район</i>       | Единица   | 0        |     | -    | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -    | -    | -                   | -                   |

142

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                        | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Суджанский муниципальный район</i>                                                                  | Единица   | 0        |      | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Курский муниципальный район</i>                                                                     | Единица   | 0        |      | -    | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Горшеченский муниципальный район</i>                                                                | Единица   | 0        |      | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Фатежский муниципальный район</i>                                                                   | Единица   | 0        |      | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Железнодорожный муниципальный район</i>                                                             | Единица   | 0        |      | -    | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Обоянский муниципальный район</i>                                                                   | Единица   | 0        |      | -    | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Солнцевский муниципальный район</i>                                                                 | Единица   | 0        |      | -    | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Глушковский муниципальный район</i>                                                                 | Единица   | 0        |      | -    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| <i>Мантуровский муниципальный район</i>                                                                | Единица   | 0        |      | -    | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -    | -    | -                   | -                   |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |
| <i>Справочно: в целом по субъекту</i>                                                                  | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -    | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i> |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i>                                     | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Касторенский муниципальный район</i>                                        | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>город Шигры</i>                                                             | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Советский муниципальный район</i>                                           | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Хомутовский муниципальный район</i>                                         | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>город Курчатов</i>                                                          | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Железногорский муниципальный район</i>                                      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Коньшевский муниципальный район</i>                                         | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Дмитриевский муниципальный район</i>                                        | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                            | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Солнцевский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Обоянский муниципальный район</i>       | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Золотухинский муниципальный район</i>   | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Суджанский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Глушковский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Рыльский муниципальный район</i>        | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Курчатовский муниципальный район</i>    | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>город Курск</i>                         | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Поныровский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|



|                                         | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|-----------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Кореневский муниципальный район</i>  | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Медвенский муниципальный район</i>   | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Тимский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>город Льгов</i>                      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Курский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Мантуровский муниципальный район</i> | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i>  | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Беловский муниципальный район</i>    | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Фатежский муниципальный район</i>    | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
| <i>Горшеченский муниципальный район</i> | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -    | -                   | -                   |
|                                         |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                            | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| <i>Щигровский муниципальный район</i>                                                                                      | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -     | -                   | -                   |
| <i>Льговский муниципальный район</i>                                                                                       | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -     | -                   | -                   |
| <i>Большесолдатский муниципальный район</i>                                                                                | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -     | -                   | -                   |
| <i>город Железнодорожск</i>                                                                                                | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -     | -                   | -                   |
| <i>Пристенский муниципальный район</i>                                                                                     | Единица   | 0        | 2018 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -     | -                   | -                   |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |           |          |      |      |      |      |      |      |       |       |                     |                     |
| <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>              | Единица   | 39       | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 49,00 | 65,00 | -                   | -                   |
| <i>Всего по муниципальным образованиям</i>                                                                                 | Единица   | 39       | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 10,00 | 26,00 | -                   | -                   |
| <i>Пристенский муниципальный район</i>                                                                                     | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 2,00  | 3,00  | -                   | -                   |
| <i>Беловский муниципальный район</i>                                                                                       | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00  | 1,00  | -                   | -                   |
|                                                                                                                            |           |          |      |      |      |      |      |      |       |       |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                            | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|--------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Черемисиновский муниципальный район</i> | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 1,00 | -                   | -                   |
| <i>Обоянский муниципальный район</i>       | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 1,00 | -                   | -                   |
| <i>Курский муниципальный район</i>         | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 4,00 | 5,00 | -                   | -                   |
| <i>Льговский муниципальный район</i>       | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 2,00 | -                   | -                   |
| <i>Октябрьский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 1,00 | -                   | -                   |
| <i>Поныровский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 1,00 | 1,00 | -                   | -                   |
| <i>Рыльский муниципальный район</i>        | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 2,00 | 4,00 | -                   | -                   |
| <i>Коньшевский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 1,00 | -                   | -                   |
| <i>Суджанский муниципальный район</i>      | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 2,00 | -                   | -                   |
| <i>Глушковский муниципальный район</i>     | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 0,00 | 2,00 | -                   | -                   |
|                                            |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                     |

|                           |                   |                  |                                             |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Муниципальное образование | Единица измерения | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|

|                                         | (по ОКЕИ) | Значение | Год  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |
|-----------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Мантуровский муниципальный район</i> | Единица   | 0        | 2022 | -    | -    | -    | -    | -    | 1,00 | 2,00 | -                   | -                   |

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                      | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы  | Должность                                                                                                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                          | Руководитель регионального проекта  | Сорокина Т. А.     | Первый заместитель министра образования и науки Курской области                                                                                                                           | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| 2                                                          | Администратор регионального проекта | Тулиёва О. Л.      | Начальник отдела                                                                                                                                                                          | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |                                     |                    |                                                                                                                                                                                           |                               |                                 |
| 3                                                          | Участник проекта                    | Васильева Р. Ш.    | Начальник управления проектами                                                                                                                                                            | Уколов А. Ф.                  | 10                              |
| 4                                                          | Участник проекта                    | Жиляева Л. Г.      | Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области | Уколов А. Ф.                  | 10                              |
| 5                                                          | Участник проекта                    | Калитиевская Н. Г. | Начальник управления экономики и финансирования                                                                                                                                           | Бастрикова Н. А.              | 10                              |
| 6                                                          | Участник проекта                    | Козловская Л. В.   | Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области                                                                                 | Пархоменко Н. А.              | 10                              |
| 7                                                          | Участник проекта                    | Лисицын А. Д.      | ведущий программист управления проектами                                                                                                                                                  | Уколов А. Ф.                  | 10                              |
| 8                                                          | Участник                            | Сахневич И. В.     | Ректор                                                                                                                                                                                    | Пархоменко Н. А.              | 10                              |

|                                                                                                                                                                                     |                                                              |                 |                                                                        |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех                                                      |                                                              |                 |                                                                        |                  |    |
| направленностей                                                                                                                                                                     |                                                              |                 |                                                                        |                  |    |
| 9                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.   | Начальник отдела                                                       | Бастрикова Н. А. | 10 |
| 10                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Егорова М. В.   | директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» | Уколов А. Ф.     | 50 |
| 11                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Тулиёва О. Л.   | начальник отдела                                                       | Уколов А. Ф.     | 20 |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети |                                                              |                 |                                                                        |                  |    |
| 12                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.   | Начальник отдела                                                       | Бастрикова Н. А. | 10 |
| 13                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Сахневич И. В.  | Ректор                                                                 | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 14                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Долгушина С. В. | Начальник отдела                                                       | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 15                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Чальцева Т. А.  | Ректор                                                                 | Пархоменко Н. А. | 5  |
| 16                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования                      | Уколов А. Ф.     | 20 |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.    |                                                              |                 |                                                                        |                  |    |
| 17                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.   | Начальник отдела                                                       | Бастрикова Н. А. | 10 |

|                                                                                                                                           |                                                              |                  |                                                                         |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 18                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Тулиёва О. Л.    | начальник отдела                                                        | Уколов А. Ф.     | 20 |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие |                                                              |                  |                                                                         |                  |    |
| 19                                                                                                                                        | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.    | Начальник отдела                                                        | Бастрикова Н. А. | 20 |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                    |                                                              |                  |                                                                         |                  |    |
| 20                                                                                                                                        | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.    | Начальник отдела                                                        | Бастрикова Н. А. | 10 |
| 21                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Сахневич И. В.   | Ректор                                                                  | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 22                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Тобольская Н. В. | руководитель регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей | -                | 10 |
| 23                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Чальцева Т. А.   | Ректор                                                                  | Пархоменко Н. А. | 5  |
| 24                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Тулиёва О. Л.    | начальник отдела                                                        | Уколов А. Ф.     | 20 |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей                                    |                                                              |                  |                                                                         |                  |    |
| 25                                                                                                                                        | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.    | Начальник отдела                                                        | Бастрикова Н. А. | 10 |
| 26                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Тулиёва О. Л.    | начальник отдела                                                        | Уколов А. Ф.     | 20 |
| 27                                                                                                                                        | Участник регионального проекта                               | Егорова М. В.    | директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»  | Уколов А. Ф.     | 50 |

|                                                                                                                            |                                                              |                |                                                                        |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 28                                                                                                                         | Участник регионального проекта                               | Апенина С. А.  | Директор ОКУ<br>"Информационно-аналитический центр"<br>Курской области | Бастрикова Н. А. | 10 |
| Функционирование детского технопарка "Кванториум"                                                                          |                                                              |                |                                                                        |                  |    |
| 29                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.  | Начальник отдела                                                       | Бастрикова Н. А. | 10 |
| Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"                                                                        |                                                              |                |                                                                        |                  |    |
| 30                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тулиёва О. Л.  | Начальник отдела                                                       | Бастрикова Н. А. | 10 |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |                                                              |                |                                                                        |                  |    |
| 31                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сорокина Т. А. | Первый заместитель министра образования и науки Курской области        | Бастрикова Н. А. | 10 |